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PROGRAMME DE FORMATION :  CONDUITE ET GESTION DE PROJETS   
 

Compétences à l’issue de la formation 
Adapter la méthodologie de la conduite de projet pour un management agile. 
Accompagner et piloter le projet 
Concevoir et organiser le dispositif projet dans l’agilité 
 
Public concerné :         
Tout professionnel en situation de conduite de projets. 
 
Prérequis : 
La participation à cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques au regard du public auquel elle 
s’adresse.   
        Coût pédagogique HT  

 Expérience souhaitable dans le management  Inter : Prix de base 2 jours 1750€ HT/pers 
        Intra : Devis sur demande 
 
Lieux et/ou dates :  

 Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 

 Région Alsace,  Partout en France, 

 Accessible en formation à distance (FOAD) 

 Accessibles en entrée et sortie permanente. 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Pédagogique et moyens :      Horaires :  

 Accompagnement individuel ou en groupe,   Matin : 9 h 00 à 12 h 00,  

 Vidéoprojecteur, PowerPoint, paper-board   Après-midi :13 h 00 à 17 h 00.  

 Accès internet 

 Tests, exercices       Matériel utile (si FOAD) : 

 Participation interactive      Ordinateur portable équipé d’une webcam 

 Etude de cas concrets      Une connexion Internet. 
 
 Délai d’inscription :  15 jours ouvrés avant le 

début de la formation  
Effectif par session :       Durée : 

 En groupe Min. 3 pers. Max 10 personnes,    2 jours soit 14 heures. 

 Accompagnement collectif ou individuel    
 
Modalités d’évaluation en amont :     Modalités d’évaluation en aval :  

 Un entretien individuel,       Fiche d’acquisition des compétences,   

 Questionnaire d’évaluation.     Attestation de formation. 
 
 
 Intervenant : 

  Laura Urban certifiée et Référencée DATA-DOCK/ICPF-PSI- QUALIOPI 
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Programme de la formation : 
 
Objectifs de la formation  
 

Définir ce qu'est un projet et le management de projet. 
Comprendre la problématique de la gestion de projet. 
Appréhender les concepts de base : les composants, les types, les parties prenantes d'un projet. 
cycle de vie, projet et produit du projet. 
Maîtriser les indicateurs pour décider   
Manager et communiquer dans le projet 

 
Comprendre et positionner enjeux et déterminants du management par projet 
 

• Les représentations sur les projets et le management de projets. 
• La notion de projet, ses enjeux et ses évolutions dans un contexte d’incertitudes et de complexité : 

notion de management « agile » en regard du projet, rupture des méthodes agiles, valeurs et 
principes, l’alliance agile. 

• Les types de projets et leur spécificité. 
• La méthodologie du projet dans la conduite du changement. 

 
Concevoir et organiser le dispositif projet dans l’agilité 
 

• Le contexte et son intégration ou l’articulation avec d’autres projets. 
• Les étapes de l’élaboration d’un projet. 
• La conduite du projet agile : satisfaction client, suivis de l’attendu final, rythme d’exécution, 

régulations, feed back, évaluation. 
• Les méthodes de créativité : un principe d’expérimentation itérative. 
• La mobilisation des talents individuels au service du projet. 
• La préparation d’une communication autour du projet. 
• Le plan de communication tout au long de l’élaboration du projet. 
• Le dispositif de suivi et d’évaluation du projet. 

 
Accompagner et piloter le projet 
 

• La recherche de la cohérence : vision globale, vocation, ambition, valeurs et principes de 
fonctionnement, ainsi qu’axes stratégiques. 

• Les conditions pour susciter l’adhésion et fédérer l’équipe projet autour de la vision : dynamique des 
acteurs du projet et leur motivation, modèle de l’holacratie. 

• L’animation et la communication : animation des feed back, des régulations quotidiennes. 
• L’accompagnement dans le changement, l’anticipation des freins et difficultés, la dynamique des 

groupes projets, les bases de l’entente et de la confiance, la prise en compte des situations 
conflictuelles. 

• Le suivi : outils de pilotage et d’animation, gestion du budget, indicateurs, techniques de suivi et de 
réajustement. 

• La complexité du rôle et les missions du manager de projet : profil, qualité, outils de gestion du 
temps et pour gagner en efficacité. 
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